



Pesaro 0914

Siete qui: [Home](#)

---

\* \* \* \*

pubblicata da 10 anni, il 30 gennaio 2011 (domenica) alle 23:07

## **Svolta per i lavori al porto: riparte il cantiere**

Categoria: [Urbanistica](#), [Nuove Opere](#)

**Ceriscioli: «Con il nuovo provveditore Rapisarda siamo riusciti a dare una svolta positiva alla vicenda dei lavori al molo. Si è scongiurata la possibilità di una rescissione del contratto da parte della ditta Idresia grazie ad un provvedimento che va incontro alle richieste della ditta». I lavori ripartiranno celermente, proseguendo fino al 30 giugno.**



PESARO - L'amministrazione comunale ha ricevuto il 31 gennaio l'Arpam, la Capitaneria di Porto, la Regione, la Camera di Commercio e il Provveditorato alle opere marittime per firmare la ripartenza dei lavori al porto.

«Con il nuovo provveditore Rapisarda siamo riusciti a dare una svolta positiva alla vicenda dei lavori al molo», ha spiegato il sindaco Luca Ceriscioli, «si è scongiurata la possibilità di una rescissione del contratto da parte della ditta Idresia grazie a un provvedimento che va incontro alle richieste della ditta».

L'Idresia chiedeva infatti 4 milioni di euro di danni per l'impossibilità di riprendere i lavori. «Il Provveditorato le darà circa un milione di euro - prosegue il sindaco -, ma ha apportato una serie di vantaggi per proseguire i lavori in maniera celere e più efficace. Si lavorerà infatti fino a giugno: si potrà lavorare allo scavo continuativamente e il ripascimento delle sabbie sarà consentito fino al 31 marzo. Quanto alla massicciata del molo, i lavori per l'estensione potranno andare avanti fino al 30 giugno. In pratica ci sarà più tempo e si potrà lavorare più velocemente recuperando il tempo perduto perché la ditta avrà a disposizione un nuovo pontone con una macchina aspirante e refluyente che permettono di avere sabbie più filtrate e pulite rispetto agli strumenti precedenti».

Le normative attuali impongono di bloccare lo smaltimento delle sabbie lungo il litorale, e di conseguenza anche le attività di escavo per l'allungamento dei nuovi moli, alla fine di gennaio. E dunque servirà il via libera dalla Regione per prolungare questa fase di altri due mesi, arrivando così a fine marzo.








Pesaro 0914: Svolta per i lavori al porto: riparte il cantiere

**Fonte: estratto da un articolo di Luigi Benelli pubblicato su "Il Messaggero-Pesaro" del 29/01/2011.**

**Pesaro 0914 luogo di partecipazione:** chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a [pesaro0914@comune.pesaro.pu.it](mailto:pesaro0914@comune.pesaro.pu.it).

---

News collegate:

-  [Sopralluogo al porto, lavori ai moli in rapido avanzamento](#) - 13-10-11 09:00
-  [Darsena del porto, il Ministero sblocca tre milioni per il dragaggio](#) - 11-08-11 15:30
-  [Ripartito l'Osservatorio permanente per il porto di Pesaro](#) - 03-08-11 15:30
-  [Lavori al porto, ripartite le operazioni di dragaggio](#) - 10-03-11 11:47
-  [Porto, il cronoprogramma per i lavori ai moli di Levante e Ponente](#) - 16-02-11 10:29
-  [Lavori al porto, cercasi compromesso per terminare l'opera](#) - 19-09-10 21:13
-  [Porto turistico, presentato il progetto definitivo](#) - 06-09-10 10:53

[Torna a Archivio articoli](#)

---

\* \* \* \*

\* \* \* \*